

BizMagic Version3.2.13 リリース機能画面集 プロジェクトオプション編

変更点1.
タグ位置変更

プロジェクト情報

詳細	実行中	中断	削除	変更	マイルストーン追加	タスク追加	問題登録	複製	ガントチャート	戻る	
顧客	株式会社六角工業(本社)			案件							
プロジェクト	088エンジン製造			状態	実行前						
進捗	0% 2015/03/02(月) --- 25% --- 50% --- 75% --- 100% 総調整工数: 62.57人日 予定完了工数: 58.66人日 実績完了工数: 14.66人日 (実工数: 14.93人日) 残工数: 47.91人日 完成予想工数: 62.84人日										
基本情報	タスク(23/27件)	メンバー(8)	問題(0件)	EVM管理	売上・原価管理	成果物(0件)	履歴管理				
基本情報					開始予定日	2015年03月02日					
プロジェクト分類					開始日						
終了予定日											

赤枠の「EVM管理」「売上・原価管理」のタグ位置変更

ex) 変更前

基本情報

基本情報	タスク(5/5件)	メンバー(1)	問題(0件)	売上・原価管理	EVM管理	成果物(0件)	履歴管理
------	-----------	---------	--------	---------	-------	---------	------

変更点2.

「EVM」タグが表示される場合、「売上・原価設定」タグ画面内の下部の「タスク見積金額」が非表示となる

交通費 | その他経費 | 外注費 | リソース原価

リソース原価				リソース数:1	再計算	リソース単価・原価設定		
No.	リソース名	リソース工数	タスク担当工数	リソース単価	月平均原価	計算方式	労務費見込み	外注費見込み
(合計)		5人日	4.55人日				150,000円	0円
No.1	金子 一彦	5人日	4.55人日	800000円	600000円	時間制	150,000円	

ex) 変更前

リソース原価 | タスク見積金額

タスク一覧				タスク数:1件	再計算				
タスク番号	タスク名	状態	難易度	担当	タスク見積単価	標準工数	タスク見積金額	調整工数	完成時予算
☐ (プロジェクト全体)									
☐	タスク1	実行前		原田 美雄	740,000円/人月	10人日	370,000円	10人日	370,000円

変更点3.

タスク見積もり方法変更

※リソース単価から見積もり単価へ設定しない

システム設定-プロジェクトプロパティへ以下の項目追加

タスク見積単価	<input type="checkbox"/> デフォルトでタスク見積単価をリソース単価から自動的に設定しない ※プロジェクトの新規時にオプションタブの「タスク見積単価をリソース単価から自動的に設定しない」のチェックがオンになります。
---------	---

プロジェクトオプション

基本情報 タスク(1件) メンバー(1) スケジュール EVM設定 売上・原価設定 成果物(0件) オプション			
オプション			
問題区分1			問題区分2
フォーマットパターン	大分類番号: <input type="text"/>	中分類番号: <input type="text"/>	小分類番号: <input type="text"/>
	タスク番号: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 分類ごとに通し番号を設定	
	問題番号: <input type="text"/>		
タスク見積単価	<input checked="" type="checkbox"/> タスク見積単価をリソース単価から自動的に設定しない		

プロジェクト作成時にこのフラグをプロジェクト内に保存します
そのため、プロジェクト途中でこのフラグが変更されても途中プロジェクトに反映されません
(親PJの情報は設定しない)

ex)変更内容

リソース/タスク/期間を設定した場合、自動的に「売上・原価設定」又は「EVM」の下部のタスク画面が以下のように変更されます

変更前

タスク		リソース									
タスク一覧										タスク数:1件	再計算
タスク番号	タスク名	状態	難易度	担当	タスク見積単価	標準工数	タスク見積金額	調整工数	完成時予算		
□ (プロジェクト全体)											
□	タスク1	実行前		原田 美雄	740,000円/人月	10人日	370,000円	10人日	370,000円		

変更後

タスク		リソース										
タスク一覧										タスク数:1件	再計算	リソース単価からタスク見積単価設定
タスク番号	タスク名	状態	難易度	担当	タスク見積単価	標準工数	タスク見積金額	調整工数	完成時予算			
□ (プロジェクト全体)												
□	タスク1	実行前		金子 一彦	円/人月	5人日	0円	4.55人日	0円			

※プロジェクトオプションの「タスク見積単価をリソース単価から自動的に設定しない」にチェックがついていない場合は既存の動作となります

変更点4.

リソース管理の背景色範囲変更


リソース管理	赤背景:稼働率	101%以上 ~	%以下
	黄背景:稼働率	76%以上 ~	100%以下
	青背景:稼働率	0%以上 ~	75%以下

システム設定-プロジェクトプロパティへ上記の項目追加


現状 100%になると赤、75%になると黄色に変更される

変更点5.
スケジュールタグアイコン追加

ex) 変更内容
変更前



変更後




状態: 実行前 実行中 完了 中断
 随時

状態で設定した内容に従い、右画面のタスクを表示する



左アイコンはタスクの選択を反転する(チェックボックスのチェックの反転)
右アイコンはタスクの選択の全選択/全解除を行う

変更点6.
プロジェクト作成時にガントチャート



プロジェクト作成時にガントチャートが確認できるようになった

変更点7.
プロジェクトの複製

プロジェクト情報

詳細		実行中	中断	削除	変更	マイルストーン追加	タスク追加	問題登録	複製	ガントチャート	戻る
顧客	株式会社六角工業(本社)				案件						
プロジェクト	088エンジン製造				状態	実行前					
進捗	 0% 2015/03/02(月) 25% 50% 75% 100%										
総調整工数: 62.57人日 予定完了工数: 58.66人日 実績完了工数: 14.66人日 (実工数: 14.93人日) 残工数: 47.91人日 完成予想工数: 62.84人日											
基本情報 タスク(23/27件) メンバー(8) 問題(0件) EVM管理 売上・原価管理 成果物(0件) 履歴管理											
基本情報											
プロジェクト分類					開始予定日	2015年03月02日					
終了予定日					開始日						
終了日											
内容											
添付資料											
メンバー	金子 一彦 / 小島 7003 / 高松 太郎 200 / 坂本 権平 202 / 檜崎 龍2104 / 平井 加尾 2105 / 中岡 慎太郎2003 / 海園 興行株式会社(船橋支店)										
マネージャー	金子 一彦										
外部アクセス	不可										
目的											
成果物											

プロジェクト詳細画面に「複製」ボタン追加



プロジェクト情報	
複製項目設定 次へ キャンセル	
基本情報の複製	<input checked="" type="checkbox"/> ※プロジェクトの基本情報とメンバーを複製します。状態、開始日、終了日、添付ファイル、成果物はクリアされます。
タスクの複製	<input checked="" type="checkbox"/> ※タスク、マイルストーン、サブタスク、担当者、後続タスクを複製します。随時を除く状態、進捗率、開始日、終了日、添付ファイルはクリアされます。
売上・原価の複製	<input checked="" type="checkbox"/> ※売上・原価、原価明細を複製します。実績の値はクリアされます。日付の複製のチェックが必須となります。
日付の複製	<input checked="" type="checkbox"/> 基準日: 2015年03月02日 → 2015年3月2日 <small>※基準日を元に日付を全体的に変更します。自由欄の日付は対象外となります。 ※日付の変更に伴い休日のズレが生じる場合があります。その際はスケジュールタブにて手動で調整する必要があります。</small>

複製する内容をチェックして「次へ」をクリック

プロジェクト情報

プロジェクト - 登録 ガントチャート 登録 キャンセル	
顧客(必須)	ろっかくこうぎょう 法人 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社六角工業(本社)
案件	インタビュー : (選択)
親プロジェクト	(検索文字入力) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (選択)
プロジェクト名(必須)	088エンジン製造
プロジェクト番号	
状態	実行前
基本情報 タスク(27件) メンバー(8) スケジュール EVM設定 売上・原価設定 成果物(0件) オプション	
詳細情報	
プロジェクト分類	(選択) 開始予定日 2015年3月2日
終了予定日	年 月 日 開始日
終了日	
内容	
添付資料	添付
メンバー	金子 一彦 / 小島 7003 / 高松 太郎 200 / 坂本 権平 202 / 檜崎 龍2104 / 平井 加尾 2105 / 中岡 慎太郎2003 / 海園 興行株式会社(船橋支店)
マネージャー	金子 一彦
外部アクセス	<input type="checkbox"/> 外部からのアクセスを有効にする。

情報が複製されたので、修正する部分を修正し、登録をする